



الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
إعلان للتمديد في آجال إيداع العروض الخاصة بطلب العروض

عدد 2026/05

بالنظر إلى الإشكال الفني الطارئ الذي تم تسجيله عند نشر ملف طلب عروض عدد 2026/05 متعلق بأشغال بناء الجزء الثالث من المركب السكني الاجتماعي الجماعي بطابق أرضي وأربع طوابق علوية (مدارج Blocs M, N, O et P) مكون من 75 شقة كائن بتقسيم حي طينة الجديدة، طريق قابس كلم 9، ولاية صفاقس، قسط وحيد، و الذي حال دون التمكن من نشر الملف على منظومة الشراء العمومي على الخط "TUNEPS" بتاريخ 18 جوان 2026، و بالتالي تقرر التمديد في آجال إيداع العروض إلى تاريخ 2026/07/08 على الساعة العاشرة صباحا عوضا عن 2026/07/03.
هذا و تفتح العروض في جلسة علنية، و ذلك يوم 08 جويلية 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة، نهج الرائد الجاوي صفاقس بقاعة الاجتماعات.

طلب العروض	عدد طلب العروض	التاريخ الجديد لأجل لتقديم العروض	قيمة الضمان الوقفي	الترخيص الأدنى المطلوب	مدة الإنجاز
أشغال بناء الجزء الثالث من المركب السكني الاجتماعي الجماعي بطابق أرضي وأربع طوابق علوية (مدارج Blocs M, N, O et P) مكون من 75 شقة كائن بتقسيم حي طينة الجديدة، طريق قابس كلم 9، ولاية صفاقس، <u>قسط وحيد</u> .	2026/05	2026/07/08 10 صباحا	80 000 دينار	النشاط : البناء الاختصاص ب 0 المقاولة العامة- الصف 4 فما فوق	570 يوم

